

# Informe presentación final

# PORTAFOLIO DE TITULO

[Sistema de gestión de servicios SERVIEXPRESS]

Fecha: [05/07/2021]

Integrantes: Cristóbal Pino

**Daniel Melio** 

Saul Aránguiz

Constanza Vera

<u>Profesor:</u> Patricio Javier Soto

Asignatura: Portafolio de Titulo



# **INDICE**

Introducción3	
Descripción del caso3	
Propósito3	
Objetivos estratégicos4	
Objetivos específicos del desarrollo4	
Descripción del sistema4	1
Alcances5	5
Especificaciones Técnicas Herramientas de Desarrollo5	5
Tipo de interfaz de usuario5	5
Requisitos funcionales6-	7
Modelo Entidad Relación7-8-	.9
Casos de uso	1
Descripción casos de Uso12-2	!1
Mockups22-3	4
Carta Gantt35-3	8
Diagrama de Arquitectura3	!9
EDT4	0



#### **INTRODUCCION**

#### Descripción del caso

En Chile, en los últimos años ha incrementado considerablemente el Parque Automotriz, lo que ha generado consecuentemente una alta demanda de los Talleres mecánicos.

Mencionado esto es que un joven llamado Juan Pedro que creció aprendiendo bajo las enseñanzas de su padre (Mecánico autodidacta) este cotizado rubro, él decidió estudiar Mecánica Automotriz y Autotrónica en el instituto Profesional Duoc UC. Este joven durante sus años de estudio siempre tuvo la idea de montar su propio Taller Mecánico, pero quería que fuera especial.

Por lo que hoy, titulado desea emprender bajo el nombre de "Taller Mecánico SERVIEXPRESS". Abrirá este Taller Mecánico de servicios express en su comuna de origen, su principal objetivo es contar con tecnología para el servicio de sus clientes y empleados, lo que así generara la diferencia entre los demás talleres mecánicos.

Juan Pedro ve muy factible su proyecto, y pretende recuperar lo invertido en el plazo de un año.

#### **Propósito**

Como equipo de desarrollo nuestra misión es cumplir con los alcances y requerimientos de Juan Pedro. Para lograr el objetivo del desarrollo de este software se requiere que sea en ambiente WEB.

Este documento tiene como finalidad dar a conocer los procesos y distintas etapas del desarrollo de este proyecto el cual se nombrará "Sistema de Gestión y Servicios SERVIEXPRESS".



#### Objetivos estratégicos

Desarrollar una aplicación web que permita a los usuarios las funciones requeridas. Entre ellas están la generación de boletas y facturas, agendamiento de hora para contratar el servicio, además de poder anular órdenes de pedido como también generarlas. Y cada una de estas funciones debe generar un registro de actividades que permitirá al sistema gestar

reportes importantes para la empresa de "Taller mecánico SERVIEXPRESS".

#### Objetivos específicos del desarrollo

Crear un sistema con interfaces amigables para los usuarios, a su vez cumpliendo con todos los requisitos solicitados por el cliente.

#### Descripción del sistema

Preparar infraestructura informática con un sistema multiusuario en donde el ingreso al perfil de usuario será validado por sus credenciales, Rut y contraseña. La aplicación web desarrollada debe validar estos datos para acceder a funciones tales como generar boletas, facturas, órdenes de pedido y agendamiento de hora para servicios solicitados. También el registro de clientes, registro de proveedor y registro de recepción de producto. Como perspectiva se podría decir que esperamos un software amigable y 100% funcional, y editable si el cliente en un futuro quiere hacer modificaciones o agregar funciones para poder llevarlas a cabo.



#### **Alcances**

Actualmente es importante y necesario que la empresa cuente con un sistema Web presentable y con características adecuadas que le permita imponerse en el mercado.

El proyecto tiene como fin hacer del sistema un ambiente Web limpio y ordenado, en el cual la información se encuentre de forma clara con un

diseño profesional y sin obstrucciones en la pantalla. El proyecto debe ofrecer como resultado final un producto de calidad y totalmente operable.

#### Especificaciones Técnicas Herramientas de Desarrollo

Para el desarrollo de nuestro sistema web las herramientas de desarrollo a utilizar son las siguientes:

- Base de Datos: Oracle 19c y se accede mediante SQLDeveloper.
- Microsoft Visual Studio Professional 2019 Versión 16.9.4

## Tipo de interfaz de usuario

La interfaz de usuario será Web, es decir ya sea el usuario "Administrador", "Cliente" y "Empleado" podrán acceder al sistema contando con cualquier dispositivo móvil o computador de escritorio. El sistema será responsivo por ende será adaptable al tipo de dispositivo que se use.



# **Requisitos funcionales**

El sistema debe cumplir con los siguientes requerimientos

Requerimiento Funcional	Descripción
Registro de clientes	El registro de clientes debe poseer una ficha que contenga los datos de los clientes, más un nombre de usuario y contraseña.
Registro de reserva de hora	Se debe registrar las reservas de horas para los servicios solicitados por parte del cliente, considerando los días festivos.
Registro de proveedor	Se debe tener una ficha de proveedores con los datos del contacto y su respectivo rubro. Esta información debe generar orden de pedido y controlar recepciones
Registro boleta/factura	El sistema deberá registrar los servicios realizados, considerando para este registro los datos del cliente y servicio solicitado. El registro deberá permitir generar información importante para la empresa, en apoyo a la toma de decisiones.
Registros de empleados	El sistema debe registrar los empleados de la empresa que pueden solicitar producto a los distintos proveedores y los empleados que desarrollan los servicios.
Registros de servicios	El sistema debe registrar los servicios que entrega el taller y que pueden solicitar los clientes.




Registros de orden de pedido	El sistema debe registrar las Ordenes
	de pedido de los distintos
	proveedores, permitiendo chequear
	en la recepción a los productos.
Registro de recepción de producto	El sistema utilizara los datos
	previamente registrados,
	controlando que la recepción está de
	acuerdo con las ordenes de pedido.



#### Modelo Entidad-Relación

Luego de estudiar las reglas de negocio, lo primero que se comenzó a definir fue el diseño del Modelo Entidad Relación, el cual durante el transcurso del desarrollo del software fue sufriendo modificaciones, pero finalmente se llevó a cabo y se cumple con el diseño ideal para el desarrollo completo del proyecto.


#### **MER ITERACION 1**



Este modelo corresponde a la inicial, con las tablas con sus respectivas relaciones. Con este modelo se trabajó durante la iteración 1 y 2.



#### **MER ITERACION 3**



Finalmente, con este Modelo Entidad Relación es que terminamos nuestro desarrollo del Sistema de gestión y servicios SERVIEXPRESS. Se eliminaron las tablas de Boleta, Factura y Nota de crédito, y se agregó solo una que abarque los tres documentos y la tabla se llama Documento tributario, y se agrega tabla método de pago. Estas tablas agregadas hacen el desarrollo de software más prolijo.




#### Casos de Uso

Posterior al diseño del Modelo Entidad Relación se comenzó a hacer los diagramas de Casos de uso, que describen la actividad o acción.

En esta oportunidad se diseñaron los casos de uso y quedaron definitivos para el desarrollo del proyecto.


A continuación, se presentan los diagramas:

## **CASOS DE USO USUARIO**






#### **CASOS DE USO CLIENTE**



#### CASOS DE USO EMPLEADO





## **DESCRIPCION DE LOS CASOS DE USO**

Descripción Caso de Uso "Pantalla de inicio"

R.1	Pantalla de	nicio
Versión	1.0	
Objetivos Asociados	Elegir perfil	
Requerimientos Asociados		de acceso del cliente
Actores	Administrac	lor/Empleado
Descripción	Usuario adn	ninistrador tendrá acceso al programa solo
	autenticand	osu identidad. La pantalla de inicio mostrará los
	tipos de per	•
	usuario.	iii de
Precondición	El usuario d	ebe contar con un computador, acceso a internet
	parapoder usar el software.	
Secuencia	Paso	Acción
Normal	1	Abrir el programa
	2	Elegir tipo de perfil de usuario
Postcondición		menú de tipos de usuario para seleccionar
Excepciones	Paso	Acción
	0	N/A
Rendimiento	0	N/A
Frecuenci	0	
a		
esperada		
Comentarios	Pantalla Log	in



# Descripción Caso de Uso "Registro de clientes"

R.2	Registro de clientes			
Versión	1.0			
Actores	Usua	Usuario Administrador		
Objetivos asociados		nitirá ingresar a la opción de registro.		
Descripción	regis	uario administrador podrá acceder a la pantalla de tro en le deberá contar con nombre de usuario y password. uario administrador debe contar con nombre y password.		
Precondición				
Secuencia		Acción		
Normal	0	Abrir la nágina		
Norman	2	Abrir la página Seleccionar opción Registro de cliente		
	3	Dentro del menú elegir registro.		
Postcondición	H	Dentito del mena elegii registro.		
	Doc	Acción		
Excepciones	Pas o	Accion		
	1	Problemas con el nombre de usuario y password (puede ser por conexión fallida)		
	2	Problemas con la password (puede ser incorrecta)		
Rendimiento	Pas o	Cota de tiempo		
	1	6 segundos.		
	2	5 segundos.		
	3	3 segundos.		
Frecuencia				
esperada				
Comentarios				



R.3	Pantalla "generar boleta"			
Versión	1.0			
Actores	Usuai	Usuarios administradores/Empleados		
Objetivos asociados	Perm parte	itirá generar la boleta para los servicios solicitados por del cliente.		
Descripción	ingres a real	lizar la boleta.		
Precondición	nomb	uario administrador/Empleado tiene que validarse con ore deusuario y password.		
Secuencia		Acción		
Normal	1	Elegir opción perfil administrador.		
	3	ingresar con su nombre de usuario y password llenar campos con los datos.		
	4	Una vez terminado se guardarán los datos.		
	+	Se imprime boleta		
	5	Se cierra sistema.		
Postcondición	Most	Mostrará la pantalla Login, debe autenticarse con nombre de		
	usuario ycontraseña, para luego desplegar la boleta.			
Excepciones	Paso	Acción		
	1	Si la contraseña está errónea y el usuario no puede		
		ingresar. Elsistema debe de notificar el error de		
		autenticación.		
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo		
	1	6 segundos.		
Frecuencia esperada				
Comentarios	N/A			



# Descripción Caso de Uso "Generar factura"

R.4	"Generar factura"		
Versión	1.0		
Actores	Usuario administrador/ Empleados		
Objetivo	Perm	nitirá generar la factura para los servicios solicitados por	
S	parte	e del cliente.	
asociado			
S			
Descripción	Perm factu	nitirá a los usuarios administrador y empleados generar Ira.	
Precondición	Se de	ebe contar con los datos de la empresa para generar	
	factu	· · ·	
Secuenci	Pas	Acción	
aNormal	0		
aivoiiiiai	1	El usuario administrador /Empleado ingresará con sus credenciales corporativas (nombre de usuario y password).	
	2	Una vez dentro, se abrirá el modo editor, que le permitirá generar registro de factura.	
	3	El usuario administrador guardará o deshará los cambios realizados.	
Postcondición	Toda	s las modificaciones idealmente deben quedar aplicadas.	
Excepciones	Pas	Pas Acción.	
	0		
	1	Error de conexión con la base de datos de la empresa.	
	2	Las credenciales al no ser las correctas. El sistema se cierra.	
	3	Error humano del desarrollador que podría dañar la	
		aplicacióncomo tal dejándola inutilizable para todos los	
		demás.	
Rendimiento	Pas o	Cota de tiempo.	
	1	8 segundos.	
	2	10 segundos.	
	3	30 segundos.	
Frecuenci			
a			
esperada			
Comentarios	N/A.		



Descripción Caso de Uso "Modificar orden de pedido"

R.5	Modificar Or	den de pedido	
Versión	1.0		
Actores		ninistradores	
Objetivo	El sistema de	ebe registrar orden de pedido.	
S			
asociado			
S Decemberation	El		
Descripción		ministrador podrá acceder a modificar orden de	
	pedido. Además ner	mitirá generar información importante para la	
	empresa.	mitira general información importante para la	
Precondición	El usuario de	be estar autenticado con sus credenciales	
Secuenci	Paso	Acción	
aNormal	1	Seleccionar opción modificar	
aivorillai	2	Seleccionar opción orden de pedido	
	3	Se abrirá el formato orden de pedido	
	4	Se ingresan datos	
	5	Se imprime orden de pedido	
Postcondición	N/A		
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	3	5 segundos	
	4	60 segundos	
	5	10 segundos	
Frecuenci			
a			
esperada			
Comentarios	N/A		



# Descripción Caso de Uso "Modificar boleta"

R.6	Modificar	boleta	
Versión	1.0		
Actores	Usuarios a	dministradores	
Objetivo	El sistema	deberá modificar los cambios a boleta.	
S			
asociado			
s			
Descripción	generar informació	n las modificaciones, el sistema deberá permitir on para la empresa.	
Precondición	El usuario debe haber estado autenticado con sus credenciales para acceder a la opción de registro.		
Secuenci	Paso	Acción	
aNormal	1	Seleccionar opción "modificar"	
aivoillai	2	Seleccionar opción "boleta"	
	3	Se abrirá el formato boleta	
	4	Se ingresan datos	
	5	Se imprime boleta	
Postcondición	N/A		
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	2	5 segundos	
	3 4	10 segundos	
	5	60 segundos	
Francis	3	10 segundos	
Frecuencia esperada			
Comentarios	N/A		



# Descripción Caso de Uso "Eliminar orden de pedido"

R.7	Eliminar Orden de pedido		
Versión	1.0		
Actores	Usuarios ad	dministradores	
Objetivos	El sistema	deberá eliminar la orden de pedido.	
asociados			
Descripción	deberá	n la eliminación de la orden de pedido, el sistema enerar información para la empresa.	
Precondición	El usuario o para	debe haber estado autenticado con sus credenciales a opción de registro.	
Secuencia	Paso		
Normal	1	Seleccione opción "orden de pedido"	
	2	Se abrirá formato orden de pedido	
	3	Seleccione opción "eliminar"	
Postcondición	N/A		
Rendimiento	Paso		
	2	5 segundos	
Frecuencia esperada			
Comentarios	N/A		



R.8	Anular bole	ta	
Versión	1.0		
Actores	Usuarios ad	ministradores	
Objetivos asociados		leberá anular la boleta.	
Descripción	generar informació	n las modificaciones, el sistema deberá permitir n para la empresa.	
Precondición		ebe haber estado autenticado con sus credenciales r a la opción de registro.	
Secuencia	Paso		
Normal	1	Seleccione opción "boleta"	
	2	Se desplegará formato boleta	
	3	Seleccione opción "Anular"	
Postcondición	N/A		
Rendimiento	Paso		
	2	2 segundos	
	3	3 segundos	
	4	3 segundos	
Frecuenci			
a			
esperada	NI / A		
Comentarios	N/A		



# Descripción Caso de Uso "Anular factura"

R.9	Anular facti	ura
Versión	1.0	
Actores	Usuarios ad	lministradores
Objetivo	El sistema d	deberá anular la factura.
S		
asociado		
S		
Descripción	generar	n las modificaciones, el sistema deberá permitir n para la empresa.
Precondición	El usuario d	lebe haber estado autenticado con sus credenciales
	paraaccede	er a la opción de registro.
Secuenci	Paso	
aNormal	1	Seleccione opción "factura"
	2	Se desplegará formato factura
	3	Seleccione opción "anular"
Postcondición	N/A	
Rendimiento	Paso	
	2	2 segundos
	3	3 segundos
	4	3 segundos
Frecuenci		
a		
esperada		
Comentarios	N/A	




R.10	Panta	ılla "generar Orden de pedido"		
Versión	1.0			
Actores	Usuai	rios administradores/Empleados		
Objetivos asociados		itirá generar orden de pedido para los servicios tados por parte del cliente.		
Descripción	ingre	á acceder a la ventana en donde con autenticación podrá sar lizar la orden de pedido.		
Precondición	nomb	uario administrador/Empleado tiene que validarse con ore deusuario y password.		
Secuencia	Paso			
Normal	1	Seleccione opción "Orden de pedido"		
	2	Se desplegará formato orden de pedido		
	3	Seleccione opción "generar"		
Postcondición	Mostrará la pantalla Login, debe autenticarse con nom			
	usuar	io ypassword, para luego desplegar la boleta.		
Excepciones	Paso			
	1	2 segundos		
		3 segundos		
		3 segundos		
Rendimiento	Paso			
	1			
Frecuencia esperada				
Comentarios	N/A			



## **Mockups**


A continuación, se darán a conocer los mockups diseñados para el desarrollo de las vistas del software.

<u>Mockup</u> pantalla "Login", aquí se muestra la pantalla de ingreso de usuario según su perfil. Contiene sus respectivas credenciales que consisten en nombre de usuario y contraseña.






<u>Mockup</u>: pantalla "Home", en esta vista se implementaron imágenes estilo carrusel con el objetivo de captar la atención del cliente con las imágenes referenciales a los servicios que ofrece el taller mecánico. Además, en esta vista aparecen módulos de los servicios con los que cuenta el taller mecánico.






Mockup: "Servicios", en esta vista se muestran los servicios del taller mecánico, más la descripción del servicio y una imagen adjunta.






Mockup: de "Modulo Administrador" en esta vista aparecen los módulos a los cuales tiene acceso el administrador, mas una imagen de fondo y acceso al manual de usuario.






Mockup: "Boletas" esta vista contiene funciones que solo el usuario administrador puede ejecutar, tales como lo son "agregar", "editar" y "eliminar", además de contar con filtro para la búsqueda de boleta por número de correlativo.






Mockup: "Factura" esta vista contiene funciones que solo el usuario administrador puede ejecutar, tales como lo son "agregar", "editar" y "eliminar", además de contar con filtro para la búsqueda de factura por número de correlativo.






➤ Mockup: "Modulo Cliente" en esta vista el usuario administrador y empleado puede realizar búsqueda del cliente por filtros como lo son la búsqueda por nombre o búsqueda por Rut, además de contener funcionalidades como "agregar", "editar" o "modificar" los campos de la ventana de clientes.






Mockup: "Modulo empleado" esta vista cuenta con campos como "ID empleado", "nombre empleado", "cargo", "fecha de ingreso" y "otros" los cuales pueden ser modificados por el usuario administrador, generando la búsqueda mediante el ID o búsqueda por nombre, puede agregar, editar y eliminar información.






➤ <u>Mockup:</u> "Orden de pedido" esta vista cuenta con filtros para buscar las ordenes de pedido, además el usuario administrador puede acceder a funcionalidades como agregar, editar o eliminar la información de los campos.






➤ <u>Mockup:</u> "Proveedores" esta vista cuenta con campos tales como ID proveedor, nombre proveedor, giro y categoría, los cuales pueden ser modificados con las funciones de agregar, editar o eliminar. Además, cuenta con un filtro de búsqueda para encontrar el proveedor por ID o por el nombre.






Mockup: "Modulo Reserva de horas" esta vista cuenta con filtros de búsqueda para la reserva de horas. Se puede hacer esta búsqueda por cliente o por fecha.

Tiene funcionalidades para modificar los campos de la ventana como lo son el agregar, editar o eliminar reserva de hora.






Mockup: "Modulo Servicios" esta vista cuenta con filtros de búsqueda como lo son el ID del servicio o búsqueda por nombre del servicio. Además, de contar con funcionalidades como agregar, editar y eliminar la información de servicios de acuerdo con los campos que se encuentran en la ventana.





➤ <u>Mockup:</u> "Reserva de horas" esta vista cuenta con campos obligatorios para realizar la reserva de hora, como lo son ID\_USUARIO, nombre de cliente, correo cliente, dirección y teléfono. Los campos que se generan automáticamente son "código de reserva" y "empleado". Tiene dos funcionalidades como lo son "Reservar" y "Cancelar".



Estos mockups son los definitivos que utilizamos para el desarrollo de las vistas del software. El hacer los mockups simplifica y sirve de guía para poder estar todos acorde a los requerimientos del cliente, en cuanto a las funcionalidades y permisos de usuario para realizar modificaciones en la información.



#### **Carta Gantt**

La organización de los entregables se definió mediante un análisis entre las designaciones de tareas y acuerdos, se plasmaron en la siguiente Carta Gantt, la cual nos ha servido como modo de organización a nivel de equipo y también para definir los plazos de las tareas a entregar.

A continuación, se adjunta Carta Gantt:

	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin		_
tarea		"			80	_
1	Proyecto Serviexpress	46 días	_	mié 14-07-21		
2 =	Inicio Proyecto	0 días	lun 22-03-21	lun 22-03-21		
3 🔜	Iteración 1	14 días	lun 22-03-21	lun 26-04-21		
4 🔩	Casos de uso	7 días	lun 22-03-21	vie 09-04-21		
5 🔜	Análisis de actores y sus funciones	1 día	lun 22-03-21	mié 24-03-21		
б 🔜	Creaciones planillas de caso de uso	2 días	mié 24-03-21	sáb 27-03-21		
7 🔜	Creación diagramas de caso de uso	3 días	lun 29-03-21	mié 07-04-21		
8 🔜	Revisión y modificación final caso de uso	1 día	vie 09-04-21	vie 09-04-21		
9 🔜	Diagrama de actividad	4 días	lun 22-03-21	mié 31-03-21		
10 🔜	Análisis de los procesos del software	1 día	lun 22-03-21	mié 24-03-21		
11 🔜	Creación del diagrama de actividad	2 días	mié 24-03-21	sáb 27-03-21		
12 🔜	Revisión y modificación del diagrama de actividad	1 día	lun 29-03-21	mié 31-03-21		
13 🔜	Mockup	11 días	lun 22-03-21	lun 19-04-21		
14 🔜	Análisis de las vistas del software	1 día	lun 22-03-21	mié 24-03-21		
15 🔜	Establecer diseño	1 día	mié 24-03-21	vie 26-03-21		
16 🔜	Creación del mockup	8 días	vie 26-03-21	vie 16-04-21		
17 🔜	Elección de colores	1 día	vie 26-03-21	sáb 27-03-21		
18 🔜	Establecer fuente	1 día	lun 29-03-21	mié 31-03-21		
19 🔜	Establecer recursos (iconos, imágenes y logo )	1 día	mié 31-03-21	lun 05-04-21		
20 🔜	Crear ventanas de los módulos del software	5 días	mié 07-04-21	vie 16-04-21		
21 🔜	Presentación del mockup al cliente	0 días	vie 16-04-21	vie 16-04-21		
22 🔜	Modificación y presentación final del mockup	1 día	sáb 17-04-21	lun 19-04-21		
23 🔜	Base de datos	13 días	lun 22-03-21	vie 23-04-21		



ld	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
24	=3	Diseño de Base de datos (MER)	13 días	lun 22-03-21	vie 23-04-21
25	<u>_</u>	Análisis del proyecto	1 día	lun 22-03-21	mié 24-03-21
26	<u>_</u>	Creación del MER	4 días	mié 24-03-21	lun 05-04-21
27	<u>_</u>	Identificación de tablas	2 días	mié 24-03-21	sáb 27-03-21
28	<u>_</u>	Identificación de atributos	1 día	lun 29-03-21	mié 31-03-21
29	<u>_</u>	Establecer relaciones	1 día	mié 31-03-21	lun 05-04-21
30	<u>_</u>	Revisión de tablas	2 días	mié 07-04-21	vie 09-04-21
31	<u>_</u>	Creación de script de tablas	2 días	sáb 10-04-21	mié 14-04-21
32	-5	Pruebas de scripts	2 días	vie 16-04-21	lun 19-04-21
33	-5	Implementación de scripts en la base de datos (SQL)	2 días	mié 21-04-21	vie 23-04-21
34	-5	Desarrollo de software Fase 1 (20%)	14 días	lun 22-03-21	lun 26-04-21
35	-9	Etapa 1: Interfaz gráfica v1.0.0	4 días	lun 22-03-21	mié 31-03-21
36	-9	Creación de la interfaz según mockup	2 días	lun 22-03-21	vie 26-03-21
37	-4	Creación del home y Login	2 días	vie 26-03-21	mié 31-03-21
38	<b>-</b> 4	Etapa 2: Funcionalidad paginas iniciales (home)	4 días	mié 31-03-21	lun 12-04-21
39	<b>-</b> 4	Crear rutas de navegación	1 día	mié 31-03-21	lun 05-04-21
40	<b>-</b> 4	Agregar funcionalidad a la página home	2 días	mié 07-04-21	vie 09-04-21
41	-4	Pruebas de las funcionalidades del Home	1 día	sáb 10-04-21	lun 12-04-21
42	<b>-</b> 4	Etapa 3: Conexión a la BD	3 días	mié 14-04-21	lun 19-04-21
43	<u>-</u> 4	Conexión del software a la base de datos	2 días	mié 14-04-21	vie 16-04-21
44	<u>-</u> 4	Pruebas en la conexión de la BD	1 día	sáb 17-04-21	lun 19-04-21
45	-4	Etapa 4: Web Services v1.0.0	3 días	lun 19-04-21	lun 26-04-21
46	-5	Análisis de servicios requeridos del software	0 días	lun 19-04-21	lun 19-04-21



ld		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin		_	
47	tarea	Crossión del mah Carrisos para ganarar desumantes	1 día	mié 21-04-21	mić 21 04 21	08		15
	7	Creación del web Services para generar documentos						
48	-4	Implementación web Services en el software	1 día	vie 23-04-21	vie 23-04-21			
49	-5	Pruebas del software con Web Services implementados	1 día	sáb 24-04-21	lun 26-04-21			
50	<b>-</b> 5	Iteración 2	13 días	mié 28-04-21	sáb 29-05-21			
51	<b>-</b> 5	Corrección iteración 1	3 días	mié 28-04-21	mié 05-05-21			
52	<b>-</b> 5	Desarrollo de Script	10 días	mié 05-05-21	sáb 29-05-21			
53	-5	Script de secuencias	2,5 días	mié 05-05-21	lun 10-05-21			
54	<b>-</b> 4	Creación de script de secuencias	1 día	mié 05-05-21	vie 07-05-21			
55	-5	Pruebas de los scripts	0,5 días	vie 07-05-21	vie 07-05-21			
56	<b>-</b> 5	Implementación de script	1 día	sáb 08-05-21	lun 10-05-21			
57	<b>-</b> 5	Script de triggers	2,5 días	mié 12-05-21	sáb 15-05-21			
58	-5	Creación de script de triggers	1 día	mié 12-05-21	mié 12-05-21			
59	<b>-</b> 5	Pruebas de los scripts	0,5 días	vie 14-05-21	vie 14-05-21			
60	<b>-</b> 5	Implementación de script	1 día	vie 14-05-21	sáb 15-05-21			
61	<b>-</b> 4	Script de funciones almacenadas	2,5 días	lun 17-05-21	lun 24-05-21			
62	<b>-</b> 5	Creación de script de funciones almacenadas	1 día	lun 17-05-21	mié 19-05-21			
63	<b>-</b> 5	Pruebas de los scripts	0,5 días	mié 19-05-21	mié 19-05-21			
64	<b>-</b> 5	Implentación de script	1 día	sáb 22-05-21	lun 24-05-21			
65	<b>-</b> 4	Script de Procesamientos almacenados	2,5 días	mié 26-05-21	sáb 29-05-21			
66	<u>_</u> 4	Creación de script de procesamientos almacenados	1 día	mié 26-05-21	mié 26-05-21			
67	<b>-</b> 5	Pruebas de los scripts	0,5 días	vie 28-05-21	vie 28-05-21			
68	<b>-</b> 4	Implementación de script	1 día	vie 28-05-21	sáb 29-05-21			
69	<b>-</b> 4	Plan de prueba	10 días	mié 05-05-21	sáb 29-05-21			

ld	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin		_	
	tarea					80	$\perp$	_
70	-5	Análisis del software para realizar pruebas	1 día	mié 05-05-21	vie 07-05-21			
71	-5	Pruebas a la base de datos	1 día	vie 07-05-21	sáb 08-05-21			
72	-5	Pruebas al software	6 días	vie 07-05-21	sáb 22-05-21			
73	<u>_</u>	Modulo principal(home)	1 día	vie 07-05-21	sáb 08-05-21			
74	<u>_</u>	Módulo de administración de cliente	1 día	lun 10-05-21	mié 12-05-21			
75	<u>_</u>	Módulo de administración de usuarios	1 día	mié 12-05-21	vie 14-05-21			
76	<u></u>	Módulo de administración de proveedores	1 día	vie 14-05-21	sáb 15-05-21			
77	<u>_</u>	Módulo de Orden de pedido	1 día	lun 17-05-21	mié 19-05-21			
78	<b>-</b> 5	Módulo de informes	1 día	mié 19-05-21	sáb 22-05-21			
79	<u>_</u>	Corrección de fallos en las pruebas	2 días	lun 24-05-21	vie 28-05-21			
80	<u>_</u>	Prueba de la corrección de fallos	1 día	vie 28-05-21	sáb 29-05-21			
81	<u>_</u>	Desarrollo de software Fase 2 (60%)	10 días	mié 05-05-21	sáb 29-05-21			
82	<u>_</u>	Etapa 5: Interfaz gráfica v2.0.0	5 días	mié 05-05-21	sáb 15-05-21			
83	<u>_</u>	Correcciones de la versión anterior	2 días	mié 05-05-21	sáb 08-05-21			
84	<u>_</u>	Creación de módulos del software	2 días	lun 10-05-21	vie 14-05-21			
85	<u>_</u>	Aplicación de estilos al software	1 día	vie 14-05-21	sáb 15-05-21			
86	<u>_</u> 5	Etapa 6: Web Services v2.0.0	4,5 días	lun 17-05-21	vie 28-05-21			
87	-5	Servicios de validación de formularios	2 días	lun 17-05-21	sáb 22-05-21			
88		Implementación del web Services	1,5 días	lun 24-05-21	mié 26-05-21			
89	-5	Prueba del web Services	1 día	vie 28-05-21	vie 28-05-21			
90	<u>_</u>	Etapa 7: Agregar funcionalidades al software	5 días	lun 17-05-21	sáb 29-05-21			
91	<b>-</b> 5	Creación de funcionalidades para el software	2 días	lun 17-05-21	sáb 22-05-21			
92	<u>_</u>	Integración de funcionalidades	1 día	lun 24-05-21	mié 26-05-21			




d	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	08	
93	<b>-</b> 3	Pruebas de funcionalidades	1 día	mié 26-05-21	vie 28-05-21	Ť	
94	<u>_</u>	Implementación de funcionalidades corregidas	1 día	vie 28-05-21	sáb 29-05-21		
95	<u>_</u>	Iteración 3	19 días	lun 31-05-21	mié 14-07-21		
96	<u>_</u>	Corrección iteración 2	3 días	lun 31-05-21	sáb 05-06-21		
97	<u>_</u>	Plan de prueba final	1 día	lun 31-05-21	mié 02-06-21		
98	<b>-</b> 5	Revisión final del plan de pruebas, se verifica que existan las pruebas necesarias para el correcto funcionamiento del software según las reglas de negocio	1 día	lun 31-05-21	mié 02-06-21		
99	<u>-4</u>	Migración del sistema a producción	3 días	mié 02-06-21	mié 09-06-21		
100	4	Prueba de integración final	2 días	mié 02-06-21	sáb 05-06-21		
101	-4	Corrección de fallos en las pruebas	1 día	lun 07-06-21	mié 09-06-21		
102	<u>_</u>	Manual de usuario	4 días	lun 07-06-21	mié 16-06-21		
103		Documentación del manual	2 días	lun 07-06-21	vie 11-06-21		
104	-5	Implementación en el software (El manual se puede visualizar desde el software )	1 día	vie 11-06-21	sáb 12-06-21		
105	<u>_</u>	Pruebas de implementación del manual	1 día	lun 14-06-21	mié 16-06-21		
106	<u>_</u>	Base de datos	2 días	lun 07-06-21	vie 11-06-21		
107	<u>_</u> ,	Se ingresan los scripts para generar la data de las tablas (productos, servicios e información ficticia para el funcionamiento correcto de las	1 día	lun 07-06-21	mié 09-06-21		
108		Ejecución de los scripts y revisión de que haya existo en el proceso	1 día	mié 09-06-21	vie 11-06-21		
109		Desarrollo de software Fase 3 (100%)	12 días	vie 11-06-21	vie 09-07-21		
110	<u>_</u>	Etapa 8: Modificación final del software	8 días	vie 11-06-21	mié 30-06-21		
111	<u>_</u>	Modificación de vistas (Frontend)	4 días	vie 11-06-21	sáb 19-06-21		

ld		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin		
	tarea					08	_
112	-4	Se agregan las vistas restantes (recepción de productos,	2 días	vie 11-06-21	mié		
		administración de doc. Tributarios e informes)			16-06-21		
113	-5	Se cambian los colores de la página estableciendo una paleta de color	1 día	mié 16-06-21	vie 18-06-21		
114	-4	Se cambia la fuente de las páginas.	1 día	vie 18-06-21	sáb 19-06-21		
115	-9	Modificación funcionalidades (Backened)	4 días	lun 21-06-21	mié 30-06-21		
116	<u>_</u>	Se agregan funcionalidades restantes (campos de búsqueda,	3 días	lun 21-06-21	sáb 26-06-21		
		exportación de documentos, recepción de productos)					
117	<b>-</b> 4	Se corrigen errores de las funcionalidades existentes y se aplican a	1 día	mié 30-06-21	mié		
		todos los módulos			30-06-21		
118	<u>-</u> 4	Etapa 9: Revisión del software	3 días	vie 02-07-21	mié 07-07-21		
119	<u>-</u> 4	Revisión de los módulos y sus funcionalidades	1 día	vie 02-07-21	vie 02-07-21		
120	-4	Revisión de los servicios Externos (API, Webservices )	1 día	sáb 03-07-21	lun 05-07-21		
121	-9	Revisión final del software según plan de pruebas	1 día	mié 07-07-21	mié 07-07-21		
122	<u>-</u> 4	Etapa 10: Corrección del software según la revisión del software	1 día	vie 09-07-21	vie 09-07-21		
123	*	Marcha blanca	2 días	sáb 10-07-21	mié 14-07-21		
124		Capacitación	1 día	sáb 10-07-21	lun 12-07-21		
125	<u></u> 4	Fin proyecto	0 días	lun 12-07-21	lun 12-07-21		



## Diagrama de Arquitectura del software



Este es el modelo que se diseñó de acuerdo con los requerimientos.


Consiste en el Backened que cuenta en el desarrollo con un Web server y la Base de datos a utilizar, en este caso SQL.

La otra capa consiste en el Frontend que contiene la aplicación para el desarrollo del software con Visual Studio Community 2019, y el Web Services como API para complementar los datos. Luego vienen los servicios externos como lo son el servicio de facturación que debe ir asociado al portal externo de SII.



# Fases de Desarrollo del Proyecto (EDT)

El diagrama presentado a continuación contiene las fases del desarrollo del proyecto y sus respectivas tareas por cada fase.






# Diagramas de Actividad

Los diagramas de actividad representan las actividades gráficamente, de los procesos y su secuencia.


A continuación, se detallan los procesos por módulos de operación del software desarrollado.

Módulo de Administración de Orden de Pedido






#### • Módulo de Administración Boleta






### • Módulo de Administración Factura





#### • Modulo de Reserva de horas





## Riesgos asociados al Proyecto

A continuación, se procede a identificar los posibles riesgos asociados del proyecto. Para ello utilizaremos una lista para identificar áreas claves del desarrollo donde podremos identificar los riesgos que puedan suceder.

- 1. Tamaño y experiencia del equipo de desarrollo: El equipo de desarrollo cuenta con profesionales con experiencia en el ámbito de desarrollo de sistemas Web y además los cargos corresponden a sus funcionalidades. Sin embargo, el trabajo en equipo es clave para la comunicación y el buen término del proyecto.
- 2. Entorno de desarrollo: El sistema Web a desarrollar será construido con las herramientas necesarias y establecidas propiamente tal por el enunciado.
- **3. Definición del proceso:** Los requerimientos del cliente no han sido tan específicos por ende puede que existan modificaciones a medida que se va desarrollando el sistema Web.
- 4. Características del cliente: El cliente y los usuarios a fin deberán contar con conocimientos en cómo manejarse en un entorno Web. En cuanto a los usuarios relacionados con la empresa recibirán capacitación y los usuarios clientes deberán navegar y saber registrarse, sino de igual manera presencialmente esta función la puede realizar un empleado de la empresa.
- **5. Proceso de planificación del proyecto:** El equipo no cuenta con la experiencia necesaria en la planificación de proyectos.
- **6. Proceso de cierre de proyecto:** El producto no se ha completado apropiadamente.



7. Cambios en el Modelo entidad relación: Puede que con el desarrollo del software surjan cambios de ideas de cómo desarrollar e implementar las reglas de negocio, por ende, el Modelo entidad relación puede sufrir modificaciones.

#### Demostración en Planilla:

Riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación
Mal manejo de sistema de gestión	Usabilidad	Baja	Despreciable	Capacitación a usuario Administrador y usuario Empleado.
Modificaciones en el desarrollo	Desarrollo	Media	Marginal	Persistente retroalimentación y consultas sobre el desarrollo al cliente.
Falta de trabajo en equipo	Desarrollo	Baja	Despreciable	Existen constantes reuniones para disminuir el riesgo de falta de entendimiento y consecuencia en el desarrollo del proyecto en todas sus áreas.
Falta de experiencia en planificación de proyecto.	Planificación	Media	Marginal	Desarrollar documentación correspondiente y que organiza y planifica los avances, que ayude a mitigar este posible problema.



El producto no se ha completado.	Proyecto	Baja	Despreciable	Establecer plazos con fecha y avances por entregar.
Cambios en Modelo Entidad Relación	Desarrollo	Alta	Critica	Corresponde un análisis exhaustivo de las reglas de negocio antes de comenzar el desarrollo del software, además de planear el diseño del software.

Los riesgos asociados resultaron ser pertinentes, sucedieron de acuerdo con su categorización, sin embargo, se finalizó el producto de manera concreta.

